

Ikt.szám.: KH/3092/2021

Tárgy: TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00022 számú „Kerekegyerdő bölcsőde bővítése” című projekt kivitelezési költségeihez történő Önkormányzati hozzájárulás – önerő – mértékének meghatározása, kérelem benyújtása többletköltségek egy részének finanszírozása érdekében

Kerekegyháza Város Önkormányzata a TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00022 számú „Kerekegyerdő bölcsőde bővítése” pályázata megvalósítása érdekében nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárást indított a Kbt. 115. § (1) bekezdése pontja alapján a bölcsőde épületének bővítése építési beruházással kapcsolatban. A közbeszerzési eljárás eredményes lezárása érdekében bruttó 8 901 019 Ft többletönerőt kellett biztosítani kiadási előirányzatként. A projekttel kapcsolatos megkötött szerződések, illetve az új árajánlatok alapján a fejlesztés költségvetésének változását az alábbi táblázat mutatja be a többletköltségek, illetve megtakarítások alapján:

Megnevezés	Támogatás bruttó összeg Ft	Tényleges bruttó összeg Ft	Maradvány bruttó összeg Ft (Támogatás bruttó összeg Ft- Tényleges bruttó összeg Ft)
Műszaki tervek	4 838 700	4 838 700	-
Pályázati dokumentáció	300 000	300 000	-
Építés (bölcsőde bővítés)	97 425 099	106 326 118	- 8 901 019
Eszközbeszerzés	12 498 114	12 277 084	221 030
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	291 438	119 710	171 728
Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési	1 244 440	1 143 000	101 440
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 244 440	1 200 000	44 440
Energetikai tanúsítvány előkészítés	127 000	50 000	77 000
Rehab. Szakmérnök építési dokumentáció előkészítése	127 000	140 000	- 13 000
Rehab szakmérnök lezárás	127 000	140 000	- 13 000
Bölcsődei szakértő	200 000	200 000	-
Energetikai tanúsítvány lezárás	127 000	120 000	7 000
Összesen	118 550 231	126 854 612	- 8 304 381

Az összesítés alapján bruttó 8 304 381 Ft a felmerülő többletköltség.

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben, és az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) Korm. rendeletben szabályozottak szerint a közbeszerzési/beszerzési eljárás eredményeként felmerült költségnövekmény támogatása, a többletköltség végleges finanszírozása érdekében többlettámogatási igényt nyújthat be Önkormányzatunk a Közreműködő Szervezethez a TOP-1.4.1-19-BK1-2019-00022 számú „Kerekegyerdő bölcsőde bővítése” című projekt pályázat megvalósítása érdekében.

A többlettámogatási igény nem haladhatja meg az alapprojekt költségvetése maximum 15 %-át, ennek a feltételnek megfelel a bemutatott többletköltség mértéke, **így a teljes összegre benyújthat Önkormányzatunk többletönerő támogatási kérelmet.**

A fenti többletköltség jelentős összeg – az Irányító Hatóság pozitív döntése esetén – vissza nem térítendő támogatásként visszakerül az Önkormányzat költségvetésébe.

A többlettámogatási igénylésre vonatkozó feladattal megbízza a Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-t, melynek költsége bruttó 254 000 Ft. A kiadási összeg fedezete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében a tartalék terhére biztosítható.

Kerekegyháza, 2021. március 30.



Dr. Kelemen Márk
polgármester